IN.IV.804.13.2018.A8
(znak sprawy)

Opole, dnia 3 iipca 2018 r,

Pani

aigorzata Tudaj

Starosta Kedzierzynisko - Kozielski
Plac Wolnosci 13

47-220 Kedzierzyn - Kozle

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

l. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczace kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Powiat Kedzierzynsko - Kozielski, ul. Plac Wolnosci 13, 47- 220 Kedzierzyn - KozZle,
Z wizjg w terenie wykonania Projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1837 O Wojska

Polskiego w Kedzierzynie — KoZlu etap I.

{w tym punkcie mozna dodatkowo okreslic takze faktyczne miejsce realizacji kontroli)

2) Podstawa prawna podjecia kontroli:
Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli
w administracji rzgdowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 ze zm.) oraz § 8 Umowy
nr PR/P/8/2016/U/15/2017 z dnia 02 czerwca 2017r. o dofinansowanie srodkami
pochodzgeymi z budzetu panstwa Projektu pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O
ul. Wojska Polskiego w Kedzierzynie — Kozlu: Etap I”, realizowanego w ramach Programu

rozwoju gminngj i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

3) Zakres kontroli
a) przedmiot kontroli:

e ocena poprawnosci realizacji Projektu pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O
ul. Wojska Polskiego w Kedzierzynie — Kozlu: Etap I". Weryfikacja zgodnosci
zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr PR/P/8/2016 oraz
zapisami umowy PR/P/8/2016/U/5/2017 z dnia 02 czerwca 2017 r., o dofinansowanie
w roku 2017 srodkami budzetu panstwa w ramach Programu rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2017, w tym:
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» weryfikacja dokumentéw zwigzanych z realizacjg Projektu, w tym wniosku o wyeptate
dotacji, przekazanego do Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego oraz faktur iimnych
dowodow poswiadczajgcych poniesione wydatki zwigzane z realizacjg projektu,

e weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym przedtozonego
sprawozdania z realizacii proiekiu

e sprawdzenie Protokotu odbioru robét wraz z dokumentacjg przyjecia realizowanej
inwestycii na stan majgtkowy,

e sprawdzenie dokumentacji zwigzanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej
realizacji Projektu, korespondencji dotyczacej spraw Projektu, ksigzki drogi/obiektu),

¢ sprawdzenie czy Podmiot przestrzega zatozonych we wniosku dziatar informacyjno-
promocyjnych,

s sprawdzenie przesirzegania przez Podmiot przepiséw dotyczgeych zamdwier
publicznych,

e sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej

z realizacjg Projektu.

b) okres objety kontrola:

2017 — do dnia rozpoczecia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykia

6) Termin kontroli:

21 - 23 maja 2018 r. (trzy dni)

(data rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci kontrolnych, z wymienieniem dni przerw w kontroli)

7) Sktad zespotu kontrolnego:

- Agnieszka Swidzinska Inspektor Wojewodzki, Oddziatu Programéw Rzgdowych
i Europejskich, Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci, Opolskiego Urzedu
Wojewddzkiego — Przewodniczacy Zespotu Kontrolnego '

- Dariusz Jarosz Inspektor Wojewédzki, Oddziatu Programéw Rzadowych
i Europejskich, Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci, Opolskiego Urzedu
Wojewddzkiego - Cztonek Zespotu Kontrolnego

{imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe konirolera - ze wskazaniem przewodniczacego zespotu - nazwa komorkl organizacyjiej Urzedu, w kidrej
pracuje)
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8) Kierownik jednostki kontrclowanej:
Pani Maigorzata Tudaj Starosta Kedzierzyrisko — Kozielski stanowisko objeta dnia
28 tistopada 2014 r.

(imig i nazwisko, data objecia stanowiska stiuzbowega)

H areE £ f} i lramArld Arasnivacuinais
9) Kierownik kontrolowans] komérki crganizacyinei

Pan Piotr Kramarz Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczege i Wspdtioracy
Zagraniczne] w Starostwie Powiatowym w Kedzierzynie — Kozlu stanowisko objat dnia
01 maja 2005. r.

imie i nazwisko, data objecia stanowiska stuzbowega)

fl. Ocena skontrolowanej dzialalnosci, ze wskazaniem ustalett, na ktérych zostata oprarta
W wyniku przeprowadzonej kontroli, dziatalno$¢ Powiatu Kedzierzyrisko - Kozielskiego
w kontrolowahym zakresie ocenia sie pozytywnie. Powyzszg ocene ovarce na
nastepujacych ustaleniach:

= Realizacja projekiu odbyta sig zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartg um owg
o dofinansowanie zmieniong Aneksem nr 1. Okres realizacji projektu przetsiegat
od marca do lipca 2017 roku.
Catkowita wartos¢ wydatkow  kwalifikowanych wskazanych we wniosku
o dofinasowanie wyniosta 1 143 952,72 zt w tym dotacja celowa z budzetu panstwa —
571 976,36 zt, wkiad wiasny — 571 576,36 zt. (w tym 560 000,00 wkiad partiera).
Kwota przekazanego dofinansowania wyniosta 571 976,36 zt.
Podczas realizacji Projektu wykonano zadania na podstawie zawartych umoéw:

- nr PZD.273.2.2017 z 28 marca 2017 r. o wartosci 1150 870,63 zt brutto,
na wykenanie robdt budowlanych, do ktdrej sporzadzone Aneks nr 2 z dnia 12
czerwca 2017 r. zmieniajgey wartesd umowy na 1 1423 952,72 zt brutto.

« W ftrakcie oceny dokumentacji objetej postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Kontroler ocenit pozytywnie

przeprowadzenie postgpowania przetargowego.

Kontrole dokumentacji dotyczacej przeprowadzenia procedury o udzielenie
zamowienia publicznego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477 O
ul. Wojska Polskiego w Kedzierzynie — Kozle: Etap | ,” przeprowadzono w oparciu
o Liste sprawdzajgcg do kontroli ex post zaméwieri publicznych (dotgczong do akt
koniroii).

Postgpowanie wszczeto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pdzn. zm.), oznaczajac sprawe numerem: PZD.272.1.2017.
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Nie powolano komisji przetargowe] zgodnie z arl. 19, z uwagi na mnigjszg weartosd
zamowienia niz kwota okreSlona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Lust. 8
ustawy PZP.

Ustalenia wartosci zaméwienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestors kiego
spaorzadzone oorzezgm'} W iutym
2017 r. na kwote 1 408 900,96 =t stanowigcy réwnowartosé 337 469,39 €.

Qgtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publiczznych
wdniu  06.02.2017r. pod numerem 20550-2017. Ponaditc ogloszenie zocostalo
zamieszczone na f{ablicy ogloszen Starosiwa Powiatowego w Kedzierzynie - ozl
od dnia 06.02.2017 do dnia 28.06.2C17 r. craz na stronie internetowej zamawiaj=cego

www pzdkkozle bivletyn.info.pl od dnia 17.02.2017 r. Zmieniono tre$é¢ oglos. zenia

w zwigzku z przediuzeniem terminu skiadania ofert. Ogloszenie o zmianie ogtoszenia
zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 23.02.2017 r~. pod
numerem 30462-2017.
Termin skfadania ofert wyznaczono na dzieri 28.02.2017 r. godz. 08:45. Do usplywu
terminu skiadania ofert ziozono 8 ofert. Bezpoédrednio przed otwarciem ofert
zamawiajacy podat kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamovw=ienia,
w wysokosci 1 732 949,00 zi brutto.
W wyniku badania i oceny ofert nie wykluczono zadnego wykonawcy ora z nie
odrzucono zadnej oferty.
Wybrano najkorzystnieiszg oferte, kidra uzyskata najwyzszg 1ilosé pu nkidw
(przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, warunki gwarancji 40 pkt): {»“i}
W dniu 28.03.2017 r. zostala

zawarta umowa nr; PZD.273.2.2017 na wartosé: 1 150 870,53 zt brutto.
Ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia zosiato opublikowane w Biuletynie Zam owien
Publicznych w dniu 31.03.2017 r. pod numerem 56063-2017. Zamawiajacy powisdomit
uczestnikéw postepowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przesylaiac stosowne
zawiadomienie wiadomoscig e-mail oraz zamieszczajge informacje na tablicy ogkoszen
i na stronie internetowej.
W ramach realizacji zadania, na podstawie protokotu konieczno&ci wykonania robot
dodatkowych: z dnia 09 czerwca 2017r., dla zakresu ,oczyszczenie rowu z namuiu bez
naruszenia skarp rowu tylko w miejscach wystepowania rowow ~ zmniejszenie
wysokosci o wartosci 8 917,91 zt biutio, podpisano aneks nr 2 z dnia 28.03.2017 r
do umowy nr PZD.2732.2.2017, ustalajgcy wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie
zadania na kwote 1 143 952,72 zt brutto.

W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglgdu dokumentacji budowlanej

w wyniku, kiérej stwierdzono, iz Protokdt odbioru robét z dnia 14.06.2017 r. jest
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fozsamy z kopig protokotu zatgczonego do wniosku o wyptate dotagji
nr IN.[V.805.3.23.2017 z dnia 20.07.2017 .

W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynnosci kontrolnych
potwierdzono zgodno$¢ wniosku o wyptate dotacji nr IN.IV.805.3.23.2017 z dnia

20lipca 2017r. i jego korekty z dnia 04 sierpnia 2017 r. (dokumentéw

] Y
przechowywanych w siedzibie Podmiotu), z wnioskami przekazanymi do Opolskiego
Urzedu Wojewddzkiego oraz zgodno$é oryginatu nw. Faktur/innych dokumentew
o réwnowaznej wartosci dowodowej i ich opisu z kopiami zatgczonymi do wniosku
o wyptate dotacji z dnia 20 lipca 2017 r.:

Faktura VAT nr 031/05/2017 z dnia 30.05.2017 r. (na kwote brutto: 1 150 870,63 z} ;
Faktura Korygujgca VAT nr 5/2017 z dnia 21.06.2017 r. (na kwote brutto; —
6 917,91 zb);

Ustalono, iz oryginat nw. dowodu potwierdzajacego zaptate jest zgodny z kopig
dokumentu przekazanego do Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego w celu rozliczenia
dotacji:

Wyciag bankowy za okres 28.06.2017 - 28.06.2017 nr 90/17 (na kwote
1143 952,72 zt);

Zgodnie z wydrukami z ewidencji ksiegowej stwierdzono, ze zostata wyodrebniona
ewidencja ksiegowa $rodkow otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatkow
dokonywanych z tych srodkéw w oparciu o konta analityczne. Wszystkie wydatki
poniesione w okresie objetym kontrolg zostaly ujete w ewidenciji ksiegowej projektu.
Wyodrebniono konto:

130-01-0007 ,Wydatki w ramach PRGIPD 2016 - 2019” dla zadania pn., Przebudowa
drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kedzierzynie — Kozlu: Etap I,
stuzgce do ewidencji stanu $rodkéw pienieznych oraz obrotéw na rachunku
bankowym z tytutu wydatkéw budzetowych;

Inwestycyjne 080-77-0002 ,Srodki trwate w budowie” dia zadania pn. , Przebudowa
drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kedzierzynie - Kozlu: Etap 1",
w korespondencji z kontem 201-07-0005.

Po zakonczeniu inwestycji warto$¢ inwestycji zostata przeniesiona na wyodrebnione
dla projektu konto 011-02- 0008 Srodki trwate droga powiatowa nr 1477 O ul. Wojska
Polskiego.

Dokonano wgladu w dokumentacie budowlang tj. Ksigzke drogi zalozona dnia

22052018,
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e Poddano ocenie dokumentacje sprawozdawczg z realizacji Projektu w  tym
sprawozdanie przediozone pismem znak: WR.042.03.01.2018 z dnia 17 sty cznia
2018 r. oraz korekie sprawozdania przedtozong pismem znak: WR.042.03.02.2018

z dnia 02 lutego 2018 r., Protokét odbioru robét z dnia 14.06.2017 r. oceniony, jako
Dobry”

= i

e Udokumentowane protokotem ogledziny miejsca realizacji projektu potwierdzity,
iz w ramach Projektu przebudowano jezdnige o dlugosci odcinka 998 m. Po p rawej
stronie jezdni wykonano, dwukierunkowa $ciezke rowerowg na odcinku 980 metrow,
kidrg oddzielono od krawedzi jezdni pasem zieleni. Przed wjazdem na osiedle Azoty
wykonano wyspe rozdzielajgcg i uspokajajaca ruch majgcg na celu spowolnienie
ruchu. Wyznaczono przejazd z istniejgcej Sciezki rowerowej na projektowang
{(przejazd przez projektowang wyspe rozdzielajacg ruch). Wykonano oznakowanie
poziome | pionowe na calym odcinku drogi z zastosowaniem aktywnych zreakéw
na wyznaczonych przez droge przejazdach dla rowerzystéow. Ponadto wykonano
odwodnienie: jednostronny row na odcinku 524 m. (Protokdt ogledzin dofgczono
do akt sprawy, jako zatgcznik).

e W toku ogledzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocg zdjeé
wykonanych na miejscu realizacji Projektu, ktére stanowig zatgcznik do protokotu.

e W ramach promocji projektu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Kedzierzynsko - Kozielskiego w zaktadce Programu rozwoju gminnej i powiatowej
Infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 zamieszczono informacje dotyczaca
zZrealizowanego projekiu pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O
ul. Wojska Polskiego w Kedzierzynie — KoZzlu: Etap 1”. Do publicznej wiado mosci
podano réwniez w migjscu ogoinie dostepnym na tablicy ogtoszeniowej informacje
orealizacji ww. Projektu w siedzibie urzedu zgodnie z zatozeniami programu
i zapisami umowy o dofinansowanie nr PR/P/8/2016/U/5/2017 z dnia 02 czerwca
2017 r.

e Dokumenty zwigzane z realizacig Projektu sg prawidlowo przechowywane,

uporzgdkowane i znajdujg sie w opisanych segregatorach w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Kedzierzynie - Kozlu.

ii. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidiowosci
Zespot Kontrolujgey nie stwierdzit nieprawidtowosci. Projekt zostat zrealizowany zgodnie
z zatozeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjetymi w umowie

o dofinansowanie projektu.
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IV. Kontrole wpisano do ksigzki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej,
w Urzedzie Starostwa Powiatowego w Kedzierzynie — Kozlu realizujgcym Projekt,
pod poz. nr 8 w 2018 r.

V. Informacja o zasirzezeniach zgtoszonych do projekiu wystapienia
pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgloszeniu zastrzezen
Nie zgtoszono zastrzezen,

VIl. Zalecenia lub wnioski dotyczace usuniecia nieprawidlowosci lub usprawnienia
funkcjonowania jednostki kontrolowanej*
Nie dotyczy.

Vil. Ocena wskazujgca na niezasadnos¢ zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji
przez osobe odpowiedzialng za stwierdzone nieprawidlowosci*
Nie dotyczy.

Vill. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rzgdowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092). Prosze o przekazanie pissmnej
informacji o sposobie wykonania zalecen, wykorzystaniu wnioskéw lub przyczynach
ich niewykorzystania, o podjetych dziataniach lub przyczynach ich niepodjecia, albo o innym
sposobie usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci, w terminie ......... dni od dnia otrzymania
niniejszego dokumentu

Nie dotyczy.
IX. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej (Dz.

U. 22011 r. Nr 185, poz. 1092), od wystgpienia pokonirolnego nie przystugujg $rodki
odwotawcze,

(kierownik komarki ds. kontroli - dyrektor wiasciwego wydziatu QUW)

(pieczatka i podpis kierownika komarki ds. kontroli)

inspelior Wojewddzki
Ry oo nn Shnap o s
MY adAa SWIGZiN ISR

(pieczatka | podpis kontrolera)

g

inspekior}

oviewddzki
Dariusz Jarosz

(pieczatka i podpis kontrolera)
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Wytgczenia jawnosci danych dokonat: Piotr Kramarz







